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邱議長、李副議長、各位議員女士、先生： 

欣逢 貴會召開第 3 屆第 1 次定期會，育德有機會列席聆承指教，並向貴

會扼要報告海岸管理工程處（以下簡稱本處）111 年 12 月 25 日至 112 年 2

月 28 日間重要工作執行概況，深感榮幸！敬請各位議員匡正與支持，並不

吝指教。 

壹、現階段重要工作執行情形 

一、 做好基礎建設，打造桃園珍珠海岸 

（一）後湖逐浪天梯工程 

依據本市海岸二級防護計畫，新屋事業性海堤已達中潛勢海岸侵

蝕，本工程預計分期施作，第 1 期將修築 840 公尺長緩坡拋石護岸，

以營造民眾親水遊憩環境，預計於 112 年 8 月開工，113 年 9 月完工 

（二）笨港海堤海岸保護工改善工程 

依據二級防護計畫，本場址近海土地受侵蝕造成保護工破損，預計

施作植栽造景區及現地沙灘改善，完成後將可增加約 2 萬平方公尺

人工沙灘及 300 公尺長植栽造景區，以打造線性臨海公園為願景，

預計於 112 年 3 月開工，同(112)年底完工。 

（三）許厝港自行車景觀大橋新建工程 

跨越大園區老街溪與雙溪口溪出海口，全長 200 公尺，串聯許厝港

重要濕地及草漯沙丘地質公園等兩大生態亮點，橋寬 4 公尺，為三

跨鋼筋混凝土構造拱橋，榮獲 2021 國家卓越建設獎之最佳規劃設計

「金質獎」，已於 110 年 10 月開工， 112 年 1 月完工，預計 112 年 4

月完成驗收並通車。 

（四）許厝港濕地低碳轉運中心及停車場 

為解決許厝港賞鳥亭周邊停車數量嚴重不足問題，規劃於學府路與台

61 快速道路交接口處橋下空間設置許厝港低碳轉運中心，增設 142

席停車位、景觀廁所及休憩廣場，刻正辦理工程招標，預計於 112

年 6 月開工，113 年 2 月完工。 

（五）許厝港濕地公園及生態廊道工程 

位於許厝港自行車景觀大橋北岸，預計設置入口意象、景觀步道及遊
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客休憩區，工程經費 3400 萬元，預計 112 年 8 月完成設計，同年 11

月動工，113 年 7 月完工。 

（六）白沙屯景觀步道停車場新建工程 

位於白沙屯景觀步道通往草漯沙丘入口處，將設置汽車停車位 75

席、機車停車位 58 席及 4 座景觀式廁所，預計 112 年 4 月開工，同

年 10 月完工。 

（七）濱海公廁改善 

至 112 年 2 月已完成 19 座濱海景觀式廁所，112 年底前將再增設 14

座，兼具寬敞、明亮、潔淨、通風、友善等 5 大特色。 

（八）後湖溪生態園區景觀活化 

後湖溪親水園區景觀活化改善一期工程，已於 111 年 3 月開工，預計

112 年 6 月完工，並依促參法辦理 OT 招商，提升公共服務品質，已

於 111 年 5 月完成簽約，將於設施完成點交後開始營運。 

（九）永安漁港台 61 橋下設置停車場 

為解決永安漁港假日遊客停車問題，規劃於永安漁港入口處的台 61

橋下(永安里轄內)設置 183 席停車位、景觀廁所及休憩廣場，已於 112

年 2 月開工，預計 112 年 7 月完工。 

（十）永安漁港遊客服務中心 

將利用舊消防局永安分隊建物活化轉型，刻正辦理規劃設計，預計

於 112 年 12 月動工，113 年 5 月完工，並期能依促參法採委外經營。 

（十一）濱海公廁智慧 e 化 

於許厝港濕地賞鳥亭建置智慧 e 化示範公廁，可即時監控使用人數、

廁紙用量，單位時間使用人數過多或衛生紙即將用罄，系統會立即

以簡訊通知人員處理，提升公廁管理效率，迄 112 年 2 月已完成 5

座公廁智慧 e 化，後續將擴充至濱海其他公廁。 

（十二）捕鰻魚苗設施管理 

截至 112 年 2 月 28 日止，已登記列管捕鰻魚苗設施 86 座，另為推

廣及傳承許厝港重要的捕魚文化，112 年預計於埔心溪出海口美化 5

座捕鰻苗設施，並結合冬候鳥季辦理許厝港濕地特色旅遊活動。 
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（十三）更新海域安全警示牌 

除觀新藻礁生態系野生動物保護區 4.3 公里海域外，全部開放提供民

眾從事水上遊憩活動，並全面更新 27 面中英雙語告示牌，提醒民眾

從事水域遊憩活動應穿著救生衣、浮具或適當裝備，隨時注意天候、

海象及評估自我能力，注意遊憩安全。 

二、 海洋保育、污染防治 

（一）許厝港國家級重要濕地 

1. 於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木樁圍籬，採用對

環境最低影響措施，達成阻隔遊客及攝鳥人士過度靠近水域之目

的，保護濕地鳥類，營造水鳥棲地面積約 2 公頃。 

2. 增設濕地環境 AI 電子圍籬，嚴密監控海岸及濕地區域，主動偵測以

提高防護強度，避免有心人士破壞濕地環境，自 111 年 12 月 25 日

至 112 年 1 月 31 日止，已透過遠端監控廣播，成功勸離釣客 3 次。 

（二）觀新藻礁生態系野生動物保護區 

1. 自 111 年 12 月 25 日至 112 年 2 月 28 日止核准進入緩衝區之申請案

總計 197 件，6,688 人次；核准進入核心區總計 14 件，193 人次。 

2. 與海巡署北部分署結盟，加強保護區巡邏並實施重點守望，提高見

警率，自 111 年 12 月 25 日至 112 年 2 月 28 日止總計巡查 207 次。 

3. 輔導運作觀新藻礁生態保育隊 3 隊，進行保護區巡查保育工作，自

111 年 12 月 25 日至 112 年 2 月 28 日止，3 隊總計巡查 360 次。 

（三）新屋石滬群 

新屋石滬群計有 11 座，目前已修復蚵間 9 座石滬，深圳 1 號石滬，

其中 6 座石滬為文化景觀，已於 112 年 1 月 5 日提報新屋蚵間石滬

群 7、8、9 號石滬至本府文化局，申請登錄為本市文化景觀。 

（四）草漯沙丘地質公園 

持續執行草漯沙丘地質公園維護計畫，包含巡視及地景保育推廣，

另於 112 年 2 月 9 日函請行政院農業委員會林務局新竹林區管理處

提出堆砂籬管理維護計畫，確認已設置堆砂籬傾倒或損毀時處理方

式，以維護沙丘環境整潔及遊客安全。 
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（五）海洋污染應變及演練 

111 年度聯合海巡署及中油桃煉廠共同舉辦「桃園市 111 年度海岸油

污染緊急應變暨海難救助現地演練」，模擬卸油平台浮蛇管破裂漏油

而污染海面，並導入海難救助情境，預計 112 年 5 月聯合中油液工

處辦理海洋污染應變及演練各 1 場次，強化各應變單位間之聯防效

能。 

（六）海洋動物救援 

1 隻二級保育類綠蠵龜於 110 年 11 月擱淺於大園圳頭海岸，後經救

傷康復後，於 111 年 6 月 6 日於觀音白玉海岸完成野放，重返大海。 

（七）海域環境監測 

自 111年 12 月 25日至 112年 2月 28日止，已執行海岸垃圾調查 400

點次，海岸平均垃圾量從 109 年的 6 公斤/100 平方公尺降至 110 年

的 3.6 公斤/100 平方公尺，減量高達 40%；111 年執行海域水質定期

監測 64 點次、港口水質監測 4 點次、海灘水質監測 4 點次，除第 4

季有 4 點位之生化需氧量超標外，其餘均符合乙類海域海洋環境品

質標準。 

三、 擴大參與、潔淨海岸 

（一）海岸巡護隊 

本市 16 支海岸巡護隊(大園 5 隊、新屋 5 隊、觀音 4 隊、蘆竹 2 隊)，

目前志工人數總計 582 人，111 年 12 月 25 日至 112 年 2 月 28 日累

計總出勤時數為 2,922 小時，累計清除 5,973 公斤海岸垃圾。 

（二）辦理淨灘活動 

民間自辦淨灘自 111年 12月 25日至 112 年 2月 28日止共計辦理 12

場次 557 人次參與，總計清除 20.85 公噸海岸垃圾，24 家民間企業

申請認養 35 公里海岸線，認養率達 100%。 

（三）環保潛水隊 

已成立 7 支環保潛水隊 170 名潛水隊員，自 111 年 12 月 25 日至 112

年 2 月 28 日止共計清除 100 公斤海底垃圾。桃園環保潛水隊於海洋

委員會舉辦 111 年全國績優潛海戰將選拔榮獲團體組第 1 名的佳績。 
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（四）環保艦隊 

已成立竹圍、永安、中油等 3 支環保艦隊 106 艘船舶，自 111 年 12

月 25 日至 112 年 2 月 28 日止清除 4,062.21 公斤海漂垃圾，並於海洋

委員會舉辦 111 年全國績優環保艦隊遴選獲獎如下： 

1. 特優獎：長興 3 號(竹圍)及國賓 168 號(竹圍)。 

2. 優等獎：思滿號(竹圍)。 

3. 守護獎：永進福 6 號(竹圍)。 

（五）河川垃圾攔截網 

為避免河川垃圾順流而下污染海岸環境，截至 112 年 2 月 28 日，已

於新屋溪、新街溪、埔心溪、觀音溪、老街溪、大堀溪、樹林溪等 7

條河川出海口設置垃圾攔截網，111 年 12 月 25 日至 112 年 2 月 28

日共計清除 62.4 公斤垃圾。 

（六）微型塑膠調查及清除 

為避免微型塑膠進入生物鏈破壞海洋生態，111 年持續調查一港三溪

(竹圍漁港、新街溪、富林溪與大堀溪) 微型塑膠，結果顯示成分以

聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)為主(超過 70%)，尺寸以 20-500 um 為大宗，

並且微塑膠與人口及產業密度、降雨量有關。並結合觀音溪水質自

動連續監測站試辦微塑膠自動清除計畫，24 小時連續過濾塑膠微

粒，去除率可達 75%以上。 

四、 社區參與、人海共生 

（一）新屋石滬故事館 

自 111 年 12 月 25 日起至 112 年 2 月 28 日止，超過 3,300 人次參訪。 

（二）草漯沙丘觀音展示館 

自 111 年 12 月 25 日起至今，入館參觀人數約 1,000 人。 

（三）藻礁生態環境教室 

自 111 年 12 月 25 日起至 112 年 2 月 28 日止，共計約 3,000 人次參

訪。 

（四）海洋客家牽罟文化館 

自 111 年 12 月 25 日起至 112 年 2 月 28 日止，共計約 5,500 人次參

訪。 
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（五）「桃園 ALL 好遊」環境教育生態遊程電子套票 

112 年 1 月結合社區持續推動海岸四大亮點生態遊程，共計上架 11

條里海生態遊程路線，帶動地方創生。 

五、 智慧監控、科技執法 

（一）智慧海象監測網 

與中央氣象局及國立中央大學合作於桃園海岸規劃布設 5 座海象高

頻雷達系統(大園沙崙站、大園北港站、觀音白玉站、觀音大潭站及

新屋深圳站)，即時監測桃園海域的潮汐、波浪及海流，第 1 座觀音

白玉站已於 111 年 6 月完工啟用，預計於 112 年 12 月底前全數完成

布設。 

（二）海岸水質即時監測網 

截至 112 年 2 月 28 日止已完成埔心溪、新屋溪、觀音溪、大堀溪、

樹林溪及新街溪等 6 座水質監測站，可同時監測 10 項水質及河川流

量，112 年將再完成老街溪及社子溪等 2 站，並增設綠能、儲能及環

教功能。 

（三）CCTV 即時監控 

111 年增設永續資源館、中大臨海工作站、許厝港濕地賞鳥亭等 3 座

影像監控設備(CCTV)，截至 112 年 2 月 28 日止已設置 57 座影像監

控設備，連線至海岸環境監測科技中心，可全天候監視海岸狀況，

杜絕不法情事。 

六、 循環利用、藍色經濟 

（一）寶特瓶 

自 109 年 6 月起與亞東綠材股份有限公司合作將海廢寶特瓶再製成

環保衣，做為志工淨灘工作服落實循環經濟， 111 年 12 月 25 日至

112 年 2 月 28 日止，累計回收再利用 1.7 公噸海廢寶特瓶。 

（二）廢棄漁網 

111 年度收購 13.9 公噸廢棄漁網，並與集盛實業股份有限公司進行合

作再製成運動型漁網眼鏡，112 年預計再收購 12 公噸廢棄漁網。 



桃園市政府海岸管理工程處                   第 7頁 

 

（三）廢棄保麗龍 

111 年度共計回收 2.1 公噸海廢保麗龍，並與新加坡商惠普全球科技

股份有限公司台灣分公司及樺奕塑膠工業股份有限公司合作再製成

電腦鍵盤，112 年度預計再回收 2 公噸海廢保麗龍。 

（四）海廢浮球 

111 年度共計回收 3.1 公噸海廢浮球，並與台捷精密股份有限公司及

環塑科技有限公司合作將海廢浮球回收再製成環保塑木，可作為公共

工程營建材料，112 年度預計再回收 2.5 公噸海廢浮球。 

（五）藍海循環再生聯盟 

已於 111 年 6 月 26 日結合 7 家企業及財團法人台灣塑膠工業發展中

心簽署合作意向書，成立桃園藍海循環再生聯盟。112 年將維運海廢

細分類場，提升前處理效能，並輔導桃園藍海循環再生聯盟成員取

得環保署海洋廢棄物循環產品標章，使現有海廢回收再生體系及海

廢資源循環鏈更為完整。 

貳、未來努力方向 

一、做好基礎建設，打造桃園珍珠海岸 

建造海岸地區低碳轉運中心，並持續優化濱海自行車道串聯海岸珍

珠。 

二、發展生態旅遊，深化推動海岸環教 

結合海岸社區發展環教品牌行銷，推動多元生態旅遊電子套票。 

三、落實保護計畫，持續維護海岸環境 

持續辦理許厝港重要濕地(國家級)、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁

生態系野生動物保護區及新屋石滬群文化景觀保護計畫。 

四、公私協力，提升海岸潔淨 

擴大招募海岸巡護隊、環保潛水隊及環保艦隊，結合民力守護環境。 

五、整合資源，跨域合作 

持續運作海岸管理跨域合作平台， 加強府內外機關橫向聯繫 

六、科技監控，智慧治理海岸 

持續辦理海域環境調查暨布建海岸水質監測網 
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七、海廢再生，落實藍色循環經濟 

輔導桃園藍海循環再生聯盟取得海廢認證標章，加強海洋廢棄物回

收再利用。 

 

參、結語 

以上謹就本處 3 個月以來之業務執行狀況簡要報告，尚請各位議員女士、

先生多予批評指教，往後本處將秉持保護與復育海岸資源、推動海岸整合

管理，並促進海岸地區永續發展的理念，積極規劃執行各項海岸監測、管

理、保育及防護業務。最後預祝本次大會圓滿成功，各位議員女士、先生

身體健康、萬事如意，謝謝！ 
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附表、主管名單 

單位別 職  稱 姓  名 電話 傳真 

處長室 處長 江育德 03-3865711#801 03-3866322 

副處長室 副處長 王冠洲 03-3865711#802 03-3866252 

副總工程司室 副總工程司 巫秀堅 03-3865711#804 03-3866302 

工程管理科 科長 王雅慧 03-3865711#101 03-3866322 

設施工程科 科長 林庭輝 03-3865711#201 03-3866391 

生態保育科 科長 江佩儒 03-3865711#301 03-3866392 

海岸工程科 科長 許嘉麟 03-3865711#401 03-3865743 

秘書室 代理主任 林筱婷 03-3865711#501 03-3865742 

會計室 主任 劉依雯 03-3865711#601 03-3865740 

人事室 主任 王素芬 03-3865711#701 03-3865740 

 

 

 


