

桃園市觀塘工業區域海岸清理工作現勘會議及竹圍漁港北 岸疏浚用地小燕鷗棲地現勘會議紀錄

- 一、 時間：108年4月1日(星期一)上午10時0分
- 二、 地點：桃園市觀塘工業區、竹圍漁港北岸疏浚用地
- 三、 主席：陳主任忠庸
- 四、 出席人員：詳附件出席人員名單
- 五、 記錄：張育瑄
- 六、 討論及決議事項：


(一) 桃園市觀塘工業區域海岸清理工作現勘紀錄

1. 有關白玉海岸之垃圾清理工作，承攬商已於108年3月底完成，將以現況點交不再清理；有關G1區之垃圾清理工作，先清理臨時碼頭後線土地周圍及G1高灘地之垃圾，於4月10日前完成。
2. 請承攬商盡速安排清運車輛將垃圾載離，避免因下雨強風致廢棄物被風沙吹散掩埋。
3. 吳理事長提醒，垃圾中若有樹枝、木頭、石頭、廢輪胎應予保留，可做為小燕鷗巢材及幼雛庇護措施。

(二) 竹圍漁港北岸疏浚用地小燕鷗棲地現勘紀錄(台灣中油公司、桃園市野鳥學會)

因近日大雨不斷，導致土方濕軟，施工機具進場整地已有陷入之情形。為因應後續梅雨及颱風季節，整平棲地之區域之濕軟土方需先刨除堆置於濕軟土方堆置區(下圖黑框範圍)，原濕軟土方區將另覓該區回填土覆蓋後，再進行架設圍籬工作，以利小燕鷗之棲息復育。

- 七、 散會(11時30分)



圖(一)竹圍漁港小燕鷗棲地整地工作示意圖